Sprava o prebiehajlcich projektoch — OZ 28.9.2023

Traktor

Projekt ukonéeny, skontrolovany, vyplateny

Chodnik Mala Paka

Projekt dokoné&eny, skolaudovany, podana Ziadost o platbu na IROP

Detské ihrisko rodinka

Projekt v procese rieenia, dokonceny na 80%

Tepelné cerpadlo Z5 - MS

Projekt v procese rieenia, ukonéeny bude cca v oktébri, nasledne poZiadame o platbu
Nova M3

Realizacia stavby ukonéend, kolaudacia 28.9.2023, zabezpecuje sa zariadenie a povolenie od hygieny
Nasledne sa poZiada o platbu MIRRI, FA dodavatelom je nutné vyplatit

Zateplenie OcU

Schvalend dotécia, ¢aka sa na zmluvu s EF, je nutné vykonat VO, realizécia jar 2024
Kanalizacia V. Paka

Schvalend dotécia, ¢aka sa na zmluvu s EF, je nutné vykonat VO, realizécia jar 2024
Chodnik Velkd Paka - OcU

Caka sa na odsuthlasenie zo strany PPA

Nadstavba Z5

Pripravena $tudia, ¢akd sa na schvalenie od dotknutych organov

Chodniky V., M. a €. Paka

Vybavuje sa SP, realizacia 2024 cez MAS

Vo Velkej Pake, dia 28.09.2023 Mgr. Ivan Sefian



