

Dodatok k zmluve o dielo

Zhotoviteľ:

LENSTAV s.r.o.

Báč č. 25

93030

Zast.: Jozef Lengyel – konateľ

a

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Veľká Paka 189


93051

Zast.: Ivan Seňan – starosta

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo „ZŠ spevnené plochy“.


S odvolaním sa na článok IV., ods. 2, písm. d) uzavretej zmluvy, sa predlžuje doba dodania do 30.04.2018.

Zhotoviteľ prehlasuje, že cena za dodanie zostáva nezmenená.



.....

Zhotoviteľ



OBEC VEĽKÁ PAKA
č. 189
930 51 VEĽKÁ PAKA
IČO: 305791, DIČ: 2020370132

.....

Objednávateľ

Vo Veľkej Pake, dňa 29.12.2017