

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Sídlo:

Obec Veľká Paka, 930 51 Veľká Paka, okres Dunajská Streda

Štatutárny zástupca:

Alexander Hunka, starosta obce

Bankové spojenie:

00922220-122/0200

IČO:

00305791

Tel.:

031/5586701-05

Fax.

031/5586701

e-mail:

referent@velkapaka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

BETONMIX s.r.o.

Sídlo:

925 03 Horné Saliby č. 758

Štatutárny zástupca:

Ing. Kristián Panyik – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

ČSOB ,a.s.

č. účtu:

4004627482/7500

IČO:

36725897

IČ DPH:

SK2022313480.

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl. č. 19492/T, Oddiel: Sro

Tel.:

0918 671 340

Fax.

031 785 23 74

e-mail:

betonmix@betonmix.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Článok 2 Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**VEĽKÁ PAKA, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií, výňatok 03/2014, SO 02 Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov úsek : ul. Hlavná po Krížnu**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výkazu výmeru. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Dokumentáciu na „SO 02 Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov, úsek ul. Hlavná po Krížnu“ z marca roku 2014, číslo projektu 2273-Psk, vypracovala Ing. Zuzanou Strehovskou, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 3787*A*2-2 z 2.1. 2004.

- 2.2. Uvedená dokumentácia je postačujúcim technickým podkladom k vypracovaniu zadávacieho položkového rozpočtu a k realizácii stavby pod vedením stavbyvedúceho s patričnou odbornou spôsobilosťou k vedeniu a realizácii stavby.

Realizáciu stavby je potrebné prerokovať so správcami inžinierskych sietí, ktoré sa môžu nachádzať v trase rekonštruovaných chodníkov. Križovania alebo súběhy vedení inžinierskych sietí je nutné zakresliť do situácie správcami sietí. Dodávateľ stavby požiadava o vytýčenie sietí v teréne príslušného správcu inžinierskych sietí.

- 2.3. Zhotoviteľ vybuduje dielo v súlade s :

- s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR;
- so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v znení neskorších zmien a doplnkov;
- so súťažnými podkladmi,
- s vydaným oznámením, citovaným v bode 2.1,
- so stanoviskami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií.

- 2.4. Zhotoviteľ v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy po ukončení stavby zabezpečí jej polohopisné a výškopisné zameranie odborne spôsobilou osobou.

- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela zrealizuje všetky práce a dodávky, ktoré sú obsahom projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú obsahom v textovej alebo výkresovej časti, vrátane tých prác, ktoré síce v projektovej dokumentácii nie sú obsiahnuté, ale zhotoviteľ ich môže alebo má na základe svojich odborných a technických vedomostí predpokladať.

- 2.6. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré vplývajú na predmet plnenia a cenu. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňuje zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmenu predmetu dodávky.

- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v projekte stavby a v oznámení, citovaných v bode 2.1, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

- 2.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy dotýkajú alebo môžu týkať a to do 10 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Článok 3 Termín realizácie

- 3.1 Termín realizácie stavebných prác:
- termín zahájenia stavebných prác: **do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
 - lehota realizácie predmetu zmluvy: **4 mesiace od začatia realizácie prác**
- 3.2 Vykonanie diela je definované odovzdaním diela objednávateľovi, o čom zmluvné strany spíšu „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami a odstránením všetkých prípadných väd a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo bez väd a nedorobkov prevziať pred dohodnutým termínom plnenia, v zmysle tejto zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo bez väd a nedostatkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok 4 Cena

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z.z. cenách v znení neskorších predpisov dohodou:
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Cena diela bez DPH (v EUR): | 48 201,60 EUR bez DPH |
| Sadzba DPH (v %): | 20 % |
| Výška DPH (v EUR): | 9 640,32 EUR |
| Cena diela s DPH (v EUR) | 57 841,92 EUR s DPH |
- slovom päťdesiatsedemtisícosemstoštyridsaťjeden eur
- 4.2 Cena je stanovená na základe súťažných podmienok a podkladov ako maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v rozpočte a platná počas celej doby výstavby.
- 4.3 Zvýšenie ceny za dielo je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami a len z dôvodu zmeny rozsahu stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné pred zahájením prác predvídať a ktoré bezprostredne súvisia s realizovaným dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy.
- 4.4 Cena obsahuje všetky nákladové položky, ktoré sú potrebné k realizácii diela (materiál, mzdy, ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové réžie, správne réžie, zisk, ďalšie náklady zhotoviteľa a pod.).
- 4.5 Ak sa bude vykonané množstvo prác odchyľovať od množstva uvedeného vo výkaze, budú platiť pôvodné jednotkové ceny príslušnej práce z ponuky predloženej v rámci verejnej súťaže. Pri položkách dodávok a montáže, ktoré neboli predmetom verejnej súťaže, teda prác navyše, zhotoviteľ predloží rozbor jednotkovej ceny položky, ktorý musí vopred písomne odsúhlasiť objednávateľ.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1. Za zhotovenie diela uhradí objednávatel' cenu skutočne vykonaných prác na základe vyúčtovania vo forme mesačných faktúr – daňových dokladov, ktoré zhotoviteľ vystaví za každé preukázané čiastkové plnenie pri zhotovení diela. Preddavok sa neposkytuje. Objednávatel' zaplatí z každej mesačnej faktúry z vyfakturovanej sumy čiastku, zníženú o 10 % z ceny diela bez DPH.
- 5.2. Túto sumu, zadržaných 10 % z ceny diela bez DPH, doplatí objednávatel' 6 mesiacov po odovzdaní stavby v konečnej faktúre.
- 5.3. Faktúra musí obsahovať len zrealizované výmery jednotlivých položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávatel'a, a to na náklady zhotoviteľ'a. Objednávatel' musí byť na toto premeranie prizvaný a má právo sa premeriavani zúčastniť.
- 5.4. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje, alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti podľa § 71 ods. (2) zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady, alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je objednávatel' oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľ'ovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry, s doplnenými všetkými náležitosťami.
- 5.5. Splatnosť mesačnej faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum doručenia sa považuje dátum na pečiatke podateľne objednávatel'a, alebo dátum doručenia doporučenou poštou.
- 5.6. Všetky faktúry budú predložené v troch rovnopisoch.
- 5.7. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ'a. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľ'a.
- 5.8. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľ'a.
- 5.9. Pokiaľ zhotoviteľ' nebude poriadne a včas odstraňovať zistené vady, nedorobky a vady zistené v priebehu preberacieho konania, má objednávatel' právo použiť zadržanú čiastku /bod 5.1. tohto článku/ k úhrade nákladov, ktoré podľa tejto zmluvy, alebo podľa zákona znáša zhotoviteľ'. V prípade, že vyúčtované náklady prip. vzniknutá škoda budú prevyšovať výšku pozastavenej čiastky, zhotoviteľ' je povinný uhradiť tieto náklady a škody v plnej výške.

Článok 6

Zodpovednosť za škody, zodpovednosť za vady, záručná doba

- 6.1. Pokiaľ vzniknú škody na zariadení staveniska, na stavenisku, alebo na vykonaných prácach na stavbe, alebo jej častiach, počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ' povinný sa o ne starať, zhotoviteľ' tieto škody odstráni na vlastné náklady.
- 6.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky, alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, za škodu zodpovedá zhotoviteľ'.
- 6.3. Zhotoviteľ' ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným, alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ' zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných dokladoch.

- 6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil objednávateľ nesprávnym použitím diela, alebo jeho častí a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol na to objednávateľa upozorniť.
- 6.5. Záručná doba diela je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela, realizovaného a dokončeného podľa projektovej dokumentácie a jej prípadných dodatkov, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite objednávateľovi.
- 6.6. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie zhotoviteľ.
- 6.7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich, obchodného zákonníka.
- 6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. V reklamáci budú popísané závady a ich prejavy. Ďalej môže v reklamáci objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje závalu odstrániť, alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 6.9. Reklamácia musí byť u zhotoviteľa uplatnená písomne a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej lehoty nepočíta.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný začať odstránenie riadne oznámenej vady do 3 dní po obdržaní reklamácie a ukončiť opravu v čo najkratšom možnom termíne, prípadne v termíne na ktorom sa strany dohodnú.
- 6.11. V prípade, že vady na diele budú príčinou ďalších škôd, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnom rozsahu.

Článok 7

Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2 Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4 Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6 Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.
- 7.9 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14 Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do 48 hodín od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
- 7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

- 7.20 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.22 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.23 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.24 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.
- 7.25 Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 7.26 Dielo bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.27 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.28 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.30 Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 50% z hodnoty predmetu tejto zmluvy s DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve, bez DPH, za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú omeškaním odovzdania diela zhotoviteľom.
- 8.2. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením termínu.
- 8.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase do 15 dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 0,10% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

- 8.4. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi poplatky, pokuty, škody a navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení štátnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 8.5. Okrem nároku na zmluvnú pokutu môže objednávateľ uplatniť proti zhotoviteľovi nároky zo zodpovednosti za vady a právo na náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.6. Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote jej splatnosti podľa , zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania v sume 0,10 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 9

Vyššia moc

- 9.1. Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu (napr. živelné pohromy, mobilizácia, vojna) a bránia plneniu záväzkov tejto zmluvy o dielo.
- 9.2. V prípade vyššej moci, posunutie termínu dodávky z tohto dôvodu nebude kvalifikované ako omeškanie, ale nárok na zvýšenie ceny diela nevznikne.
- 9.3. Pokiaľ bude neplnenie záväzkov, práv a povinností z tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou, sú zmluvné strany zbavené zodpovednosti.
- 9.4. Strana, ktorá nesplní svoje zmluvné povinnosti z dôvodu okolností vyššej moci, písomnou formou bezodkladne informuje druhú stranu o začiatku a konci vyššie uvedených okolností, najneskôr však do 24 hodín odo dňa začiatku a konca takýchto okolností.
- 9.5. Nové termíny, prípadne nimi odvodená zmena ďalších podmienok bude dohodnutá formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 30 dní.
Ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a je účinné dňom doručenia druhej strane. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy budú účtované podľa dohodnutých cien faktúrou zhotoviteľa.

Článok 11

Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, alebo overovania súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly, alebo auditu sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 10 a) zákona o verejnom obstarávaní.

12.3 Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby podľa položiek, (Výkaz výmer, ocenený uchádzačom)

Príloha č. 2– poisťna zmluva

Príloha č.3 - záväzný harmonogram prác


12.6 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:

- zmluva o dielo,
- súťažná ponuka zhotoviteľa, vrátane návrhu ceny,


- technické špecifikácie prác,
- všeobecné technické podmienky.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

Vo Veľkej Pake, dňa 03.11.2014



Objednávateľ



Zhotoviteľ

BETONMIX s.r.o.
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897 ①

ROZPOČET

Stavba: Veľká Paka, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií
Objekt: Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov

Objednávateľ: Obec Veľká Paka

Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.

Miesto: Veľká Paka

Spracoval: Panyik

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

48 201,60 794,940

1 Zemné práce

3 361,46 0,000

1	113107311	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm "búranie podkladu pôvod. chodníka pre vjazdy a nábehy"411 = 411.000	m2	411,000	0,46	189,06	0,000
2	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm "búranie betónu pôvod. chodníka pre vjazdy a nábehy"411 = 411.000	m2	411,000	3,43	1 409,73	0,000
3	00112220-110 2	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1*0,16+0,024 = 30.600; "cestný obrubník"301,5*0,35+0,45+0,014 = 47.500; "cestný obrubník na stojato"24,5*0,3*0,55+0,057 = 4.100; "obrubník parkový"1350*0,25*0,4 = 135.000	m3	217,200	2,94	638,57	0,000
4	27216240-110	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4 "výkopy-zásyp okolo obrubníkov-rozprestretie v zeleni"217,2-32,4-810*0,15*1 = 63.300	m3	63,300	3,87	244,97	0,000
5	27217120-120	Uloženie zeminy na skládku (bez poplatku v obci)	m3	63,300	0,79	50,01	0,000
6	27217420-110 1	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okolo obrubníkov "na dĺžke cca 810m*0,2*0,2*810 = 32.400	m3	32,400	1,34	43,42	0,000
7	23218100-611	Rozprestr. zeminy - terén okolo obrubníkov (chodníkov) "na dĺžke 810m*1*810 = 810.000	m2	810,000	0,21	170,10	0,000
8	23118200-111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine ; 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	m2	810,000	0,76	615,60	0,000

2 Zakladanie

207,46 0,000

9	00121590-110	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420; "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100; "cestný obrubník"301,5*0,35+0,075 = 105.600; "cestný obrubník na stojato"24,5*0,3*0,05 = 7.400; "obrubník parkový"1350*0,25 = 337.500; 2 - ZÁKLADY spolu:	m2	943,020	0,22	207,46	0,000
---	--------------	---	----	---------	------	--------	-------

5 Komunikácie

29 190,69 610,199

10	22156425-111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 150 mm "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100; "cestný obrubník"301,5*0,35+0,075 = 105.600; "cestný obrubník na stojato"24,5*0,3*0,05 = 7.400; "obrubník parkový"1350*0,25 = 337.500	m2	641,600	2,86	1 834,98	194,796
11	22156480-111	Podklad zo štrkodrtie hr. 30 mm "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420; "chodník pre peších typ 1, dlažba hr. 4cm"1014,46 = 1014.460; "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100	m2	1 506,980	1,09	1 642,61	93,207
12	22156482-111	Podklad zhutnený zo štrkodrtie fr. 8-16mm hr. 80 mm "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420	m2	301,420	2,01	605,85	46,033
13	22156483-111	Podklad zhutnený zo štrkodrtie fr. 16-32mm hr. 100 mm "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420	m2	301,420	2,35	708,34	56,989
14	22156712-122	Podklad z prostého betónu tr. B20 hr. 150 mm "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100	m2	191,100	10,92	2 086,81	63,141

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	27257296-100 5	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živými zmesami hr. 50 mm - napojenie vjazdov na vozovku šírka 10cm "napojenie vjazdov na vozovku šírka 10cm"(48*3+1*6)*0,1 = 15.000	m2	15,000	7,90	118,50	0,000
16	22159621-110	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 40 mm "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420; "chodník pre peších typ 1, dlažba hr. 4cm"1014,46 = 1014.460	m2	1 315,880	7,00	9 211,16	0,000
17	MAT592 450000	Dlažba betónová hr. 40mm, farba sivá "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420; "chodník pre peších typ 1, dlažba hr. 4cm"1014,46 = 1014.460	m2	1 315,880	5,34	7 026,80	0,000
18	22159621-121	Kladenie betónovej dlažby hr. 8 cm "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100	m2	191,100	7,00	1 337,70	0,000
19	MAT592 450310	Dlažba betónová hr. 8cm - červená "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100	m2	191,100	8,63	1 649,19	0,000
20	22159943-211	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým "chodník pre peších typ 3, dlažba hr. 4cm"301,42 = 301.420; "chodník pre peších typ 1, dlažba hr. 4cm"1014,46 = 1014.460; "chodník pri vjazdoch typ 4, dlažba hr. 8cm"191,1 = 191.100; 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	m2	1 506,980	1,97	2 968,75	156,033

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **15 441,99** **184,741**

21	22191311-211 1	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	kus	2,000	7,50	15,00	0,000
22	22191311-212 1	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 30dní	kus	60,000	0,80	48,00	0,000
23	MAT404 443420	Značky dopravné C9 - prenájom	kus	2,000	45,90	91,80	0,000
24	22191321-111 1	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z 2 reflexnej šírky 1,5 m	kus	10,000	7,50	75,00	0,000
25	22191321-121 1	Príplatok k dočas. dopr. zábrane Z 2 reflexnej 1,5 m za prvý a ZKD deň použitia - 30dní	kus	300,000	0,80	240,00	0,000
26	MAT404 457155	Z2a (Z2b) Zábrana 1000x200 mm ZN lisovaná - prenájom	kus	10,000	6,00	60,00	0,000
27	22191391-130	Prepravné náklady dočasného dopravného značenia	hod	15,000	1,40	21,00	0,000
28	22191631-111 2	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 "cestný obrubník"301,5 = 301.500	m	301,500	7,21	2 173,82	49,450
29	MAT592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 "cestný obrubník"301,5 = 301.500	kus	301,500	3,15	949,73	0,000
30	22191631-112 2	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 "cestný obrubník na stojato"24,5 = 24.500	m	24,500	5,31	130,10	3,083
31	MAT592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 "cestný obrubník na stojato"24,5 = 24.500	kus	24,500	3,15	77,18	0,000
32	22191653-111 1	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 "obrubník parkový"1350 = 1350.000	m	1 350,000	3,82	5 157,00	132,208
33	MAT592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 "obrubník parkový"1350 = 1350.000	kus	1 350,000	1,23	1 660,50	0,000
34	01397908-111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,235	7,02	1 110,81	0,000
35	01397908-112 1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 2km (bez poplatku na skládku v obci)	t	316,470	0,41	129,75	0,000
36	22199822-301	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 134,689	1,94	2 201,30	0,000
37	MATORN - 01	Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby	kus	1,000	300,00	300,00	0,000
38	MATORN - 02	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu stavby	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
39	MATORN - 03	Vytýčenie trasy stavby a polohy stavebných objektov	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
40	MATORN - 04	Vyhodnotenie v projekte predpísaných skúšok	kus	1,000	250,00	250,00	0,000
41	MATORN - 05	Vyhodnotenie v projekte predpísaných revízií správ	kus	1,000	1,00	1,00	0,000
42	MATORN - 06	Vyhodnotenie geodetického zamerania polohy hotových stavebných objektov	kus	1,000	150,00	150,00	0,000
43	MATORN - 07	Vyhodnotenie projektu skutočného vyhotovenia	kus	1,000	200,00	200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

Celkom

48 201,60 794,940

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Veľká Paka, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií
 Objekt: Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov

Objednávateľ: Obec Veľká Paka
 Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
 Miesto: Veľká Paka

Spracoval: Panyik
 Dátum: 12. 9. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	24 203,07	23 998,53	48 201,60	794,940	0,000
1	Zemné práce	0,00	3 361,46	3 361,46	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	207,46	207,46	0,000	0,000
5	Komunikácie	15 833,22	13 357,47	29 190,69	610,199	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 369,85	7 072,14	15 441,99	184,741	0,000
Celkom		24 203,07	23 998,53	48 201,60	794,940	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Veľká Paka, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií**

Názov objektu **Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov**

JKSO

EČO

Miesto

Veľká Paka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Veľká Paka**

Projektant

Zhotoviteľ **BETONMIX s.r.o.**

Spracoval **Panyik**

Rozpočet číslo

Dňa

12.09.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	24	203,07		8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	23	998,53		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky		0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž		0,00		11		0,00
5	"M"	Dodávky		0,00				
6		Montáž		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		48	201,60		12	DN (r. 8-11)	
20	HZS			0,00		21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant			D Celkové náklady			22	Ostatné náklady	0,00
3.11. 2014			23	Súčet 7, 12, 19-22		48	201,60	
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z 48 201,60		9	640,32	
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)		57	841,92	
3.11. 2014			E Prípochty a odpochty			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			27	Klzáva doložka		0,00		
Zhotoviteľ			28	Zvýhodnenie + -		0,00		
Dátum a podpis								

Pečiatka

OBEC
Veľká Paka
PSČ 930 51

Pečiatka

BETONMIX s.r.o.
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 725
IČO: 36 725 897

Pečiatka

Odberateľ: Obec Veľká Paka

Projektant:

Dodávateľ: BETONMIX s.r.o.

HARMONOGRAM

Stavba : VEĽKÁ PAKA, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií - vyňatok 03/2014

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov - úsek : ul. Hlavná po Krížnu

Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	MESIACE			
			nov	dec	jan	feb
1 - ZEMNÉ PRÁCE						
Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva tlač. hr. do 10 cm	411,000	m2				
Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	411,000	m2				
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	217,200	m3				
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	63,300	m3				
Uloženie zeminy na skládku (bez poplatku v obci)	63,300	m3				
Zásyp nezhuťnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okolo obrubníkov	32,400	m3				
Rozprestr. zeminy - terén okolo obrubníkov (chodníkov)	810,000	m2				
Plošná úprava terénu, nerovnosti do +100 mm v rovine	810,000	m2				
2 - ZAKLADY						
Zhuťnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	943,020	m2				
5 - KOMUNIKÁCIE						
Podklad zo štrkopiesku zhuťneného hr. 150 mm	641,600	m2				
Podklad zo štrkodrite hr. 30 mm	1,506,980	m2				
Podklad zhuťnený zo štrkodrite fr. 8-16mm hr. 80 mm	301,420	m2				
Podklad zhuťnený zo štrkodrite fr. 16-32mm hr. 100 mm	301,420	m2				
Podklad z prostého betónu tr. B20 hr. 150 mm	191,100	m2				
Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živými zmesami hr. 50 mm - napojenie vjazdov na vozovku šírka 10cm	15,000	m2				
Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 40 mm	1,315,880	m2				
Dlažba betónová hr. 40mm, farba sivá	1,315,880	m2				
Kladenie betónovej dlažby hr. 8 cm	191,100	m2				
Dlažba betónová hr. 8cm - červená	191,100	m2				
Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	1,506,980	m2				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	2,000	kus				
Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 30dni	60,000	kus				
Značky dopravné C9 - prenájom	2,000	kus				
Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z 2 reflexnej šírky 1,5 m	10,000	kus				
Príplatok k dočas. dopr. zábrane Z 2 reflexnej 1,5 m za prvý a ZKD deň použitia - 30dni	300,000	kus				
Z2a (Z2b) Zábrana 1000x200 mm ZN lisovaná - prenájom	10,000	kus				
Prepravné náklady dočasného dopravného značenia	15,000	hod				
Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15	301,500	m				
Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	301,500	kus				
Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15	24,500	m				
Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	24,500	kus				
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15	1,350,000	m				
Obrubník záhonový 100x5x20	1,350,000	kus				
Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	158,235	t				
Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 2km (bez poplatku na skládku v obci)	316,470	t				
Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	1,134,689	t				
Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby	1,000	kus				
Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu stavby	1,000	kus				
Vytýčenie trasy stavby a polohy stavebných objektov	1,000	kus				
Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok	1,000	kus				
Vyhotovenie v projekte predpísaných revízií správ	1,000	kus				
Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotových stavebných objektov	1,000	kus				
Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia	1,000	kus				

!!!Začiatok výstavby je november, počas zimného obdobia postup prác je značne ovplyvnený poveternostnými podmienkami. V prípade nepriaznivého počasia (sneh, mráz, dážď) budú práce prerušené, nakoľko poveternostné podmienky zabráňujú riadny technologický postup realizácie. Termín výstavby bude predĺžený o dni technologickej prestávky. !!!

OBEC
Veľká Paka
PSČ 930 51

BETONMIX s.r.o.
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897 ①



K poistnej zmluve č. 3007004495
Dodatok 000

Váš sprostredkovateľ poistenia

TYRIAN ADVISORY s.r.o.

Firma
BETOMIX s.r.o.
č. 758
925 03 Horné Saliby

Bratislava
11. 1. 2011

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste s nami uzavreli poistnú zmluvu.

V prílohe Vám zasielame poistku č.3007004495 ako písomné potvrdenie o prijatí Vášho návrhu č. 8120216578 na uzavretie poistnej zmluvy.

Prosíme Vás, aby ste poistné platili spôsobom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy t.j. poštovou poukážkou (resp. faktúrou).

platba v prospech	2623005034/1100
variabilný symbol:	3007004495
konštantný symbol:	3558
výška úhrady:	160,38 EUR (4 831,61 Sk)
dátum splatnosti:	10.9. bežného roka

Výška poistného za obdobie od 10. 9. 2010 do 10. 9. 2011 je 160,38 EUR (4 831,61 Sk). Ak táto platba nebola doposiaľ z Vašej strany uhradená (alebo bola uhradená iba čiastočne), dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste bez zbytočného odkladu uhradili prvú platbu (jej rozdiel) poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Ak už bola prvá platba z Vašej strany uhradená, považujte túto našu žiadosť za bezpredmetnú.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa s dôverou obráťte na svojho poistného poradcu alebo našich pracovníkov regionálneho riaditeľstva, ktoré spravuje Vašu poistnú zmluvu.

S pozdravom

Mag. Harald Chrstos
predseda predstavenstva

Kontaktná adresa:
UNIQA poisťovňa, a. s.
Regionálne riaditeľstvo Bratislava
Zámocká 4
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: 02/59 30 19 11, Fax: 02/59 30 19 32
Internet: www.uniqa.sk

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

ČPZ: 3007004495
Účinnosť 10. 9. 2010

Poistník / Poistený

BETOMIX s.r.o.
č. 758
925 03 Horné Saliby

IČO poistníka: 36725897

UNIQA poisťovňa, a. s., IČO: 653501, Vám vydáva
P O I S T K U

ako písomné potvrdenie poistiteľa o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy č. 8120216578

majetok & efekt

číslo
3007004495

Číslo vydania: 000

Začiatok poistenia: 10. 9. 2010
Koniec poistenia: na neurčito

Druh poistenia:

Všeobecná zodpovednosť

Ročné poistné

Splatnosť: 10.9. bežného roka

Výška splátky poistného

Účinnosť zmeny: 10. 9. 2010

Ročné poistné

160,38 EUR (4 831,61 Sk)

160,38 EUR (4 831,61 Sk)

160,38 EUR (4 831,61 Sk)

Kontaktná adresa:
UNIQA poisťovňa, a. s.
Regionálne riaditeľstvo Bratislava
Zámocká 4
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: 02/59 30 19 11, Fax: 02/59 30 19 32
Internet: www.uniqa.sk

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

ČPZ: 3007004495
Účinnosť: 10. 9. 2010

Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:

Poistenie sa okrem výluk uvedených v čl.5 VPPZ nevzťahuje ani na: a) škody spôsobené na nadzemných alebo podzemných kábloch, vedeniach alebo potrubiach, b) škody spôsobené použitím výbušniny, poddolovaním a podkopianím škody spôsobené injektážnymi prácami. Poistené činnosti uvedené vo výpise z OR OS Trnava, vložka č.19492/T: - uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, - výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prizemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien, - obkladanie stien, - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

Miesto poistenia: Územná platnosť: SR.

Predmet poistenia:

Poistná suma: Ročné poistné:

1. ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTE A ZDRAVÍ TRETEJ OSOBY

17 000,00 EUR 160,38 EUR
(512 142,00 Sk) (4 831,61 Sk)

2. NÁKLADY NA OBHAJOBU POISTENÉHO

- škody spôsobené vadným výrobkom poisteného
limit plnenia:

- regresné nároky Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní
limit plnenia:

- ušlý zisk
limit plnenia:

Spoluúčasť čiastka: 330 EUR (9941,58Sk)

Ročné poistné:

160,38 EUR (4 831,61 Sk)

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk



Bratislava, dňa 11.1.2011



Mag. Harald Chrstos
predseda predstavenstva



Ing. Radomír Háčik
člen predstavenstva

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk